ID	Task Name	Start	Finish	Duration	Jul 2014																		Aug 2014												
					14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Application Windows	7/14/2014	7/24/2014	9d																														
2	Party Connection	7/14/2014	7/24/2014	9d																														
3	Music Players Supported	7/14/2014	7/24/2014	9d																														
4	Information Handling	7/24/2014	7/31/2014	6d																														
5	Error Handling	7/14/2014	7/21/2014	6d																														
6	Current Song Information	7/14/2014	7/31/2014	14d																														
7	Diagraming	7/14/2014	8/12/2014	22d																														
8	Documentation	7/14/2014	8/12/2014	22d																														
9	Testing	7/31/2014	8/12/2014	9d																														
10	Full Music Player Integration	7/31/2014	8/12/2014	9d																														
11	Authentication	8/7/2014	8/12/2014	4d																														
12	Host Transferring	8/7/2014	8/12/2014	4d																														
13	Local Discovery	8/7/2014	8/12/2014	4d																														